УТВЕРЖДАЮ

Президент РОССНГС 

________________В.Г. Чирсков

11 февраля 2009 г.

План подготовки и проведения II Съезда РОССНГС в 2009 году
	№
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный

	1.
	Организационные мероприятия

	1.1
	Заседания Совета Союза по вопросам:

- утверждение плана подготовки и проведения Съезда
- утверждение повестки дня
- утверждение сметы расходов

- ход подготовки к Съезду
- формирование проекта списка кандидатов в Президенты, члены Совета Союза и Ревизионной комиссии
	11.02.09
август-сентябрь 2009
август-сентябрь 2009
сентябрь 2009
	Чирсков В.Г.



	1.2
	Подготовка места проведения Съезда:

- бронирование зала на __06__.10.2009г.
	февраль 2009
	Нагаев В.Г.

	1.3
	Решение организационных вопросов подготовки Съезда:

- оповещения членов Союза о дате проведения Съезда и повестке дня
- рассылка необходимых документов
- подготовка плана проведения Съезда
-обновление реестра членов Союза
-печать в типографии Списка членов Союза
	до 1 сентября 2009

август-сентябрь 2009
	Волосожар В.А.
Иванцов О.М.

	2.
	Подготовка материалов к Съезду

	2.1.
	Подготовка отчетного доклада Президента Союза Съезду
	июль-сентябрь 2009
	Чирсков В.Г.

	2.1.1.
	Формирование отчетов рабочих комитетов о работе в 2007-2009 годах
	август 2009
	Председатели РК

	2.1.2.
	Формирование отчета исполнительной дирекции о работе в 2007-2009 годах
	август 2009
	Члены Совета

	2.1.3.
	Разработка проекта отчетного доклада Президента Союза Съезду
	сентябрь 2009
	Члены Совета

	2.2.
	Подготовка отчета ревизионной комиссии 
	сентябрь 2009
	Черняк Л.М.

	2.2.1.
	Предоставление материалов для подготовки отчета ревизионной комиссии
	август 2009
	Житарева Г.Н.

	2.2.2.
	Подготовка отчета ревизионной комиссии
	сентябрь-октябрь 2009
	Черняк Л.М
члены ревизионной комиссии

	2.3.
	Подготовка материалов для проведения Съезда
	сентябрь 2009
	Нагаев В.Г.

	2.3.1.
	Формирование списка делегатов Съезда, президиума, счетной комиссии, редакционной комиссии, секретариата, порядка ведения, регистрационного списка, бюллетеней для голосования
	август-сентябрь 2009
	Нагаев В.Г.

	2.3.2.
	Подготовка материалов для участников Съезда (отчет о работе Совета, справочные материалы, буклет, и т.д.)
	август-сентябрь 2009
	Нагаев В.Г.

	2.3.3.
	Информационное обеспечение работы Собрания (аккредитация прессы, радио и телевидения)
	октябрь 2009
	Нагаев В.Г.

	2.3.4.
	Организация выставки книг об организациях – членах Союза, стендов, подборка материалов о работе членов Союза
	август-сентябрь 2009
	Иванец В.К.

	2.3.5.
	Подготовка проектов документов:
- порядка ведения Съезда
- проекта решения Съезда

- основных направлений деятельности Союза, долгосрочных программ на предстоящий период
	август сентябрь 2009

	Волосожар В.А.

	3.
	Подготовка и проведение выборов Президента, членов Совета Союза и Ревизионной комиссии  Союза

	3.1.
	Выдвижение кандидатов для выборов Президента, членов Совета Союза и Ревизионной комиссии  РОССНГС
	август 2009
	Чирсков В.Г.

	3.1.1.
	Оповещение членов Союза о порядке выдвижения кандидатур в Президенты, члены Совета Союза и Ревизионной комиссии
	август 2009
	Нагаев В.Г.

	3.1.2.
	Сбор предложений членов Союза по кандидатам в Президенты, члены Совета Союза и Ревизионной комиссии
	сентябрь 2009
	Нагаев В.Г.

	3.1.3.
	Формирование проекта списков кандидатов в Президенты, члены Совета Союза и Ревизионной комиссии
	сентябрь 2009
	Нагаев В.Г.

	3.1.4.
	Внесение предложенных кандидатур в списки для голосования на Съезде 
	начало октября 2009
	Совет Союза

	3.2.
	Выборы Президента Союза, членов Совета и Ревизионной комиссии РОССНГС.
	6 октября 2009
	Чирсков В.Г.

	3.2.1.
	Подготовка списков кандидатов для голосования по выборам Президента, членов Совета Союза и Ревизионной комиссии Союза
	6 октября 2009
	Нагаев В.Г.

	3.2.2.
	Объявление результатов выборов
	6 октября 2009
	Счетная комиссия
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